

## MODULO DI RICHIESTA ORDINE DI MODIFICA PROGETTO DI ESEMPIO

<b>NOME PROGETTO</b>	Cartman & Associates Front-Office Overhaul		
<b>LUOGO DEL LAVORO</b>	1200 Pike Place, 1 <sup>st</sup> Floor		
<b>N. CONTRATTO</b>	R7-625A1	<b>N. ORDINE DI MODIFICA</b>	107
<b>PARTE RICHIEDENTE</b>	Calista Schultz	<b>DATA DELLA RICHIESTA</b>	5 gennaio 2025
<b>PROJECT MANAGER</b>	Jack Peterman	<b>CONTRACTOR</b>	Peterman Construction
<b>PROPRIETARIO</b>	Feldman Holdings	<b>INGEGNERE</b>	Joel Richardson

### Dettagli del progetto

Front Office overhaul of Cartman & Associates

### DESCRIZIONE RICHIESTA DI MODIFICA PROGETTO

<b>DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE NECESSARIE</b>	Altri 4 lavoratori per rispettare la scadenza rivista di una settimana prima, come stabilito dal cliente
<b>MOTIVO DELLA MODIFICA</b>	Il cliente ha richiesto una data di completamento rivista da venerdì 14 marzo 2025 a venerdì 7 marzo 2025. È necessaria ulteriore manodopera.
<b>DOCUMENTI DI SUPPORTO E GIUSTIFICAZIONE</b>	<i>Elenca tutti i documenti allegati che supportano la modifica richiesta e giustificano l'aumento di costi e tempi.</i> - Richiesta ordine di modifica del cliente 106b - PO A1-612
<b>SPECIFICHE</b>	
<b>IMPATTO DELLA MODIFICA</b>	Il budget del progetto aumenta di 11.125 dollari; Impatto sulla timeline: modifica di scadenza del progetto / data di completamento di 7 giorni dal 14/03/2025 al 03/07/2025
<b>GESTIONE DEI RISCHI</b>	Nessun nuovo rischio introdotto dalle modifiche

<b>NOME PROGETTO</b>	Contratto n.: Cartman & Associates Front-Office Overhaul		
<b>LUOGO DEL LAVORO</b>	1200 Pike Place, 1 <sup>st</sup> Floor		
<b>N. CONTRATTO</b>	R7-625A1	<b>N. ORDINE DI MODIFICA</b>	107

**MODIFICA PREZZO DEL CONTRATTO**

<b>PREZZO ORIGINALE</b>	127.550 \$
<b>MODIFICHE NETTE DEGLI ORDINI DI MODIFICA PRECEDENTI</b>	\$138.675
<b>AUMENTO / DIMINUIZIONE NETTO</b>	\$11.125
<b>PREZZO TOTALE DEL CONTRATTO CON MODIFICHE APPROVATE</b>	\$138.675

**MODIFICA TEMPI DEL CONTRATTO**

<b>TEMPI ORIGINALI</b>	14/03/2025; 133 giorni
<b>MODIFICHE NETTE DEGLI ORDINI DI MODIFICA PRECEDENTI IN GIORNI</b>	07/03/2025; 126 giorni
<b>AUMENTO / DIMINUIZIONE NETTO</b>	(7 giorni)
<b>TEMPO TOTALE DEL CONTRATTO CON MODIFICHE APPROVATE</b>	126 giorni

**LIVELLO DI PRIORITÀ DELLA RICHIESTA DI MODIFICA**

**GIUSTIFICAZIONE DEL LIVELLO DI PRIORITÀ**

**DOCUMENTAZIONE DI DISCUSSIONE DELL'ORDINE DI MODIFICA DEL PROGETTO**  
**LA MODIFICA È STATA DISCUSSA CON:**

<b>NOME E RUOLO</b>	<b>NOME E RUOLO</b>	<b>DATA</b>
Da		
Da		
Da		
Da		
Da		
Da		

<b>CONSIGLIATA DA INGEGNERE</b>		<b>APPROVATA DAL PROPRIETARIO</b>	
<b>DATA</b>		<b>DATA</b>	

<b>ACCETTATA DAL CONTRACTOR</b>		<b>ESAMINATA DAL FUNDER</b>	
<b>DATA</b>		<b>DATA</b>	

## **DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ**

Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.