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Description automatically generated]MODULO DI RICHIESTA ORDINE DI MODIFICA PROGETTO DI ESEMPIO

	NOME PROGETTO
	Cartman & Associates Front-Office Overhaul

	LUOGO DEL LAVORO
	1200 Pike Place, 1st Floor

	N. CONTRATTO 
	R7-625A1
	N. ORDINE DI MODIFICA
	107

	PARTE RICHIEDENTE
	Calista Schultz
	DATA DELLA RICHIESTA
	5 gennaio 2025

	PROJECT MANAGER
	Jack Peterman
	CONTRACTOR
	Peterman Construction

	PROPRIETARIO
	Feldman Holdings
	INGEGNERE
	Joel Richardson



	Dettagli del progetto

	Front Office overhaul of Cartman & Associates 



	DESCRIZIONE RICHIESTA DI MODIFICA PROGETTO

	DESCRIZIONE 
DELLE MODIFICHE NECESSARIE
	 Altri 4 lavoratori per rispettare la scadenza rivista di una settimana prima, come stabilito dal cliente

	MOTIVO DELLA MODIFICA
	Il cliente ha richiesto una data di completamento rivista da venerdì 14 marzo 2025 
a venerdì 7 marzo 2025.  È necessaria ulteriore manodopera. 

	DOCUMENTI DI SUPPORTO E GIUSTIFICAZIONE
	Elenca tutti i documenti allegati che supportano la modifica richiesta e giustificano l'aumento di costi e tempi.

	
	- Richiesta ordine di modifica del cliente 106b
- PO A1-612

	SPECIFICHE
	

	IMPATTO DELLA MODIFICA
	Il budget del progetto aumenta di 11.125 dollari; 
Impatto sulla timeline: modifica di scadenza del progetto / data di completamento di 7 giorni dal 14/03/2025 al 03/07/2025

	GESTIONE DEI RISCHI
	Nessun nuovo rischio introdotto dalle modifiche






	NOME PROGETTO
	Contratto n.: Cartman & Associates Front-Office Overhaul

	LUOGO DEL LAVORO
	1200 Pike Place, 1st Floor

	N. CONTRATTO 
	R7-625A1
	N. ORDINE DI MODIFICA
	107



	MODIFICA PREZZO DEL CONTRATTO
	
	MODIFICA TEMPI DEL CONTRATTO

	PREZZO ORIGINALE
	127.550 $
	
	TEMPI ORIGINALI
	14/03/2025; 133 giorni

	MODIFICHE NETTE DEGLI ORDINI DI MODIFICA PRECEDENTI
	$138.675
	
	MODIFICHE NETTE DEGLI ORDINI DI MODIFICA PRECEDENTI IN GIORNI
	07/03/2025; 126 giorni

	AUMENTO / DIMINUZIONE NETTO
	$11.125
	
	AUMENTO / DIMINUZIONE NETTO
	(7 giorni)

	PREZZO TOTALE DEL CONTRATTO CON MODIFICHE APPROVATE
	$138.675
	
	TEMPO TOTALE DEL CONTRATTO 
CON MODIFICHE APPROVATE
	126 giorni



	LIVELLO DI PRIORITÀ DELLA RICHIESTA DI MODIFICA
	
	GIUSTIFICAZIONE DEL LIVELLO DI PRIORITÀ

	
	
	



DOCUMENTAZIONE DI DISCUSSIONE DELL'ORDINE DI MODIFICA DEL PROGETTO  
LA MODIFICA È STATA DISCUSSA CON:
	NOME E RUOLO
	
	NOME E RUOLO
	DATA

	
	Da
	
	

	
	Da
	
	

	
	Da
	
	

	
	Da
	
	

	
	Da
	
	

	
	Da
	
	




	CONSIGLIATA DA
INGEGNERE
	
	APPROVATA DAL PROPRIETARIO
	

	DATA
	
	DATA
	

	ACCETTATA DAL CONTRACTOR
	
	ESAMINATA DAL FUNDER
	

	DATA
	
	DATA
	








	DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.
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