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	PROBLEMA O QUESTIONE: Il nostro obiettivo per questo progetto è installare 1125 stazioni di ricarica per EV in 116 sedi tra Stati Uniti, Messico e Canada per soddisfare le esigenze di ricarica per EV dei centri commerciali e delle stazioni di servizio.
	SCOPO DEL PROGETTO: L’implementazione delle 1125 stazioni di ricarica per EV ridurrà le emissioni di combustibili fossili e avrà un impatto positivo sull’ambiente. Ciò contribuirà a soddisfare la missione di Positive Charge di diventare il più grande fornitore di ricarica per EV al mondo e ridurre l’impatto ambientale delle auto a combustibili fossili attraverso i nostri servizi.
	BUSINESS CASE: Man mano che i veicoli elettrici diventano più diffusi, sono necessarie più stazioni di ricarica per EV per soddisfare le esigenze di ricarica dei conducenti di veicoli elettrici. L’implementazione delle 1125 stazioni di ricarica per EV in 116 sedi tra Stati Uniti, Messico e Canada per ospitare il “traffico” di ricarica per EV dei centri commerciali e delle stazioni di servizio ridurrà le distanze che i conducenti di veicoli elettrici devono percorrere per raggiungere la stazione di ricarica successiva. L’implementazione delle stazioni di ricarica per EV comporterà anche un profitto del 24% per Positive Charge.
	OBIETTIVI  PARAMETRI: L’obiettivo del progetto è quello di installare 1125 stazioni di ricarica per EV in 116 sedi tra Stati Uniti, Messico e Canada. I parametri utilizzati per misurare il successo saranno principalmente i seguenti indicatori chiave di prestazione (KPI): crescita dei ricavi, tasso di fidelizzazione dei clienti e soddisfazione dei clienti.
	DELIVERABLE PREVISTI: Installazione di 1125 stazioni di ricarica per EV in 116 sedi tra Stati Uniti, Messico e Canada per soddisfare le esigenze di ricarica per EV dei centri commerciali e delle stazioni di servizio.
	INCLUSO NELLAMBITO: Gli ingegneri operativi, i project manager e gli ingegneri di implementazione sul campo lavoreranno con il personale di terze parti del sito del cliente per installare 1125 stazioni di ricarica per EV in 116 sedi tra Stati Uniti, Messico e Canada.
	ESCLUSO DALLAMBITO: Positive Charge non è responsabile per i lavori preparatori di terze parti/clienti (ad es. permessi di scavo, logistica della disponibilità elettrica della regione della città, ecc.). Tuttavia, i project manager di Positive Charge possono fornire ai clienti una checklist per assicurarsi che le loro sedi siano adeguatamente preparate per l’installazione delle nostre stazioni di ricarica per EV.
	INIZIORow1: 05/12/20XX
	FINERow1: 12/12/20XX
	INIZIORow2: 06/12/20XX
	FINERow2: 12/12/20XX
	INIZIORow3: 07/12/20XX
	FINERow3: 13/12/20XX
	INIZIORow4: 08/12/20XX
	FINERow4: 13/12/20XX
	INIZIORow5: 09/12/20XX
	FINERow5: 14/12/20XX
	INIZIORow6: 10/12/20XX
	FINERow6: 15/12/20XX
	INIZIORow7: 11/12/20XX
	FINERow7: 16/12/20XX
	INIZIORow8: 12/12/20XX
	FINERow8: 17/12/20XX
	INIZIORow9: 
	FINERow9: 
	INIZIORow10: 
	FINERow10: 
	INIZIORow11: 
	FINERow11: 
	TEAM DI PROGETTO: Janine Remagio - Project Manager 
David Coen - Chief Engineer
Rita Preze - CFO
Lisa Jones - QA Director

	RISORSE DI ASSISTENZA: Operazioni, Vendite, Gestione dei progetti, Progettazione
	ESIGENZE SPECIALI: DA DEFINIRE
	NOMI FORNITORI  MANODOPERARow1: Electro Charge Logistics, Inc.
	TARIFFARow1: 78,00 €
	QTÀRow1: 200
	IMPORTORow1: 15.600,00 €
	NOMI FORNITORI  MANODOPERARow2: EVS di livello 1
	TARIFFARow2: 46,00 €
	QTÀRow2: 100
	IMPORTORow2: 4.600,00 €
	NOMI FORNITORI  MANODOPERARow3: EVS di livello 2
	TARIFFARow3: 58,00 €
	QTÀRow3: 50
	IMPORTORow3: 2.900,00 €
	NOMI FORNITORI  MANODOPERARow4: EVC Fast Chargers
	TARIFFARow4: 85.000,00 €
	QTÀRow4: 1
	IMPORTORow4: 85.000,00 €
	NOMI FORNITORI  MANODOPERARow5: Fornitore delle batterie
	TARIFFARow5: 79.879,00 €
	QTÀRow5: 3
	IMPORTORow5: 239.637,00 €
	NOMI FORNITORI  MANODOPERARow6: Fornitore di sistemi di conversione di potenza
	TARIFFARow6: 68.686,00 €
	QTÀRow6: 1
	IMPORTORow6: 68.686,00 €
	NOMI FORNITORI  MANODOPERARow7: Software di terze parti
	TARIFFARow7: 68.768,00 €
	QTÀRow7: 0
	IMPORTORow7: 
	PROPRIETARIO DEL PROCESSO: Jane Matthews - Project Manager
	STAKEHOLDER PRINCIPALI: Jill DeGrassio
	CLIENTE FINALE: 116 clienti tra Stati Uniti, Messico e Canada (vedere elenco dei clienti allegato).
	BENEFICI PREVISTI: L’implementazione delle 1125 stazioni di ricarica per EV in 116 sedi tra Stati Uniti, Messico e Canada per ospitare il “traffico” di ricarica per EV dei centri commerciali e delle stazioni di servizio ridurrà le distanze che i conducenti di veicoli elettrici devono percorrere per raggiungere la stazione di ricarica successiva. L’implementazione delle stazioni di ricarica per EV comporterà anche un profitto del 24% per Positive Charge.
	BASE DI STIMARow1: Proiezioni dello stimatore
	IMPORTO STIMATO DEL BENEFICIORow1: 25.000,00 €
	BASE DI STIMARow2: Proiezioni finanziarie
	IMPORTO STIMATO DEL BENEFICIORow2: 92.500,00 €
	BASE DI STIMARow3: Stime del project management
	IMPORTO STIMATO DEL BENEFICIORow3: 17.500,00 €
	BASE DI STIMARow4: Stime delle Operazioni
	IMPORTO STIMATO DEL BENEFICIORow4: 12.000,00 €
	BASE DI STIMARow5: Stime del project management
	IMPORTO STIMATO DEL BENEFICIORow5: 18.500,00 €
	BASE DI STIMARow6: Stime del project management
	IMPORTO STIMATO DEL BENEFICIORow6: 26.000,00 €
	BASE DI STIMARow7: Proiezioni finanziarie
	IMPORTO STIMATO DEL BENEFICIORow7: 46.250,00 $
	RISCHI: Sebbene il contratto sia stato firmato, il reparto Operazioni non ha ancora l’approvazione per l’installazione dalle città di Denver e Yuma. Gestione del progetto per lavorare con entrambe le città per garantire adeguate autorizzazioni, ecc. in tempo per le installazioni programmate.
	VINCOLI: Dobbiamo “riempire” alcune posizioni chiave di project management e dell’ufficio tecnico per assicurarci di avere persone “sul campo” per gestire l’implementazione delle stazioni EV.
	IPOTESI: Partiamo dal presupposto che tutti i permessi per l’installazione delle stazioni di ricarica per EV saranno forniti dai clienti al momento dell’implementazione.
	NOME PROGETTO: Installazioni di stazioni EMV Positive Charge
	PROJECT MANAGER: Jane Matthews
	SPONSOR PROGETTO: Jill DeGrassio
	E-MAIL: jane.matthews@positivecharge.com  
	TELEFONO: 000-000-0000
	UNITÀ ORGANIZZATIVA: Ufficio tecnico, Operazioni e Gestione dei progetti
	GREEN BELT ASSEGNATI: Wendy Williams (Gestione dei progetti)
	DATA DI INIZIO PREVISTA: 19/02/20XX
	DATA DI COMPLETAMENTO PREVISTA: 30/11/20XX
	BLACK BELT ASSEGNATI: Rakesh Agarwal (Direttore delle operazioni)
	RISPARMI ATTESI: 897.654 €
	COSTI STIMATI: 453.218 €
	PREPARED BY: Jane Matthews
	TITLE: Senior Project Manager
	DATE PREPARED: 22/04/20XX
	MILESTONE CHIAVERow1: Formare team di progetto / revisione preliminare / definire l’ambito
	MILESTONE CHIAVERow11: 
	MILESTONE CHIAVERow10: 
	MILESTONE CHIAVEow9: 
	MILESTONE CHIAVERow8: Report di riepilogo del progetto e chiusura
	MILESTONE CHIAVERow7: Fase di controllo
	MILESTONE CHIAVERow6: Fase di miglioramento
	MILESTONE CHIAVERow5: Fase di analisi
	MILESTONE CHIAVERow4: Fase di misurazione
	MILESTONE CHIAVERow3: Definire fase
	MILESTONE CHIAVERow2: Finalizzare piano di progetto / project charter / riunione di kickoff
	COSTI TOTALI: 416.423,00 €
	BENEFICIO TOTALE: 237.750,00 €


