

AMBITO DI LAVORO SEMPLICE

MODELLO CON DATI DI ESEMPIO

NOME PROGETTO	Installazioni di stazioni di ricarica per veicoli elettrici
NOME DELLA SOCIETÀ	Positive Charge
PUNTO DI CONTATTO	Wendy Williams
TELEFONO	765-876-9876
E-MAIL	Wendy.Williams@postivecharge.com
INDIRIZZO POSTALE AZIENDALE	9016 NE 186 th . Boswell, WA 98011
UBICAZIONE PROGETTO	(vari) Stati Uniti, Messico, Canada
AUTORE	Jane Matthews
DATA	XX/XX/XX

AMBITO DEL LAVORO

Cosa prevede il progetto? Quali sono i metodi di consegna?

Installazione di 1.125 stazioni di ricarica EV in 116 sedi tra Stati Uniti, Messico e Canada per soddisfare le esigenze di ricarica EV dei centri commerciali e delle stazioni di servizio. I dettagli completi dell'ambito di questo lavoro sono inclusi nei documenti allegati, ma, a grandi linee, questo progetto comporterà quanto segue per 17 siti unici in 3 paesi diversi e includerà: Analisi del sito; Pianificazione infrastrutturale; Valutazione dell'utilità; Integrazione; Preparazione finale; e Installazione.

DELIVERABLE DI PROGETTO

Annota i prodotti/servizi tangibili risultanti da questo progetto.

Installazioni di 1.125 stazioni di ricarica EV completamente funzionanti e con licenza in 116 sedi tra Stati Uniti, Messico e Canada - 1.000 stazioni di ricarica EV in California - 100 in Canada - 25 in Messico (vedi specifiche allegate per località geo-specifiche).

ESCLUSIONI

Positive Charge non è responsabile per i lavori preparatori di terze parti/clienti (ad es., permessi di scavo, logistica della disponibilità elettrica della regione della città, ecc.).

Tuttavia, i project manager di Positive Charge possono fornire ai clienti una checklist per assicurarsi che le loro sedi siano adeguatamente preparate per l'installazione delle nostre stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

MILESTONE

DATA DI CONSEGNA	ATTIVITÀ	MERCI RICHIESTE	SERVIZI RICHIESTI
XX/XX/XX	Formare team di progetto / Revisione preliminare / Ambito		
XX/XX/XX	Fase di analisi		
XX/XX/XX	Fase di controllo		
XX/XX/XX	Report di riepilogo del progetto e chiusura		

STAKEHOLDER

NUMERO ID	NOME E RUOLO	RUOLO / RESPONSABILITÀ
78979687	Janine Remagio – Project Manager	
8542342	David Coen - Ingegnere capo	
5672334	Rita Preze – Amministratore Delegato	
98712376	Donald Smythe - Ingegnere di campo	

COSTO STIMATO		
SPESA	DESCRIZIONE	COSTO
MANODOPERA INTERNA	Logistica di carica elettrica	\$68,768
MANODOPERA ESTERNA	EVS di livello 1	\$68,768
MATERIALI	Caricabatterie veloci EVS	\$68,768
Servizi	Fornitore di sistemi di conversione di potenza	\$68,768
ALTRO	Software di terze parti	\$68,768
TOTALE		\$ -

TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
30 successivi al completamento del progetto. Tassa di mantenimento del 10%.

APPROVAZIONI E COMMENTI

PROPRIETARIO DEL PROGETTO	Steph Arjuna
FIRMA	
DATA	XX/XX/XX
PROJECT MANAGER	Rita Stevens
FIRMA	
DATA	XX/XX/XX

COMMENTI

MODELLO DI AMBITO DI LAVORO SEMPLICE

NOME PROGETTO	
NOME DELLA SOCIETÀ	
PUNTO DI CONTATTO	
TELEFONO	
E-MAIL	
INDIRIZZO POSTALE AZIENDALE	
UBICAZIONE PROGETTO	
AUTORE	
DATA	

AMBITO DEL LAVORO

Cosa prevede il progetto? Quali sono i metodi di consegna?

DELIVERABLE DI PROGETTO

Annota i prodotti/servizi tangibili risultanti da questo progetto.

ESCLUSIONI

MILESTONE

DATA DI CONSEGNA	ATTIVITÀ	MERCI RICHIESTE	SERVIZI RICHIESTI

STAKEHOLDER

NUMERO ID	NOME E RUOLO	RUOLO / RESPONSABILITÀ

COSTO STIMATO		
SPESA	DESCRIZIONE	COSTO
MANODOPERA INTERNA		\$ -
MANODOPERA ESTERNA		\$ -
MATERIALI		\$ -
Servizi		\$ -
ALTRO		\$ -
TOTALE		\$ -

TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

APPROVAZIONI E COMMENTI

PROPRIETARIO DEL PROGETTO	
FIRMA	
DATA	
PROJECT MANAGER	
FIRMA	
DATA	

COMMENTI

--

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.