

MODELLO DI EXECUTIVE SUMMARY PER PROGETTI EDILI

Prova  **smartsheet** gratis

I progetti edili hanno molte parti mobili, il che significa che gli executive summary devono acquisire molte informazioni in un piccolo spazio. Prendi in considerazione un modello di executive summary specifico per il settore edile per garantire che gli stakeholder siano coinvolti nelle informazioni più importanti del progetto.

Questo modello di executive summary del progetto edile consente agli utenti di fornire una panoramica di alto livello degli aspetti chiave di un progetto, come lo stato, i rischi, i problemi e le modifiche. Disponibile sia nella versione vuota che in quella di esempio, questo modello modificabile condensa informazioni sul progetto complesse in un formato facilmente comprensibile. Per utilizzarlo, è sufficiente compilare ogni sezione con informazioni pertinenti e concise sullo stato attuale e sull'avanzamento del progetto edile, assicurandosi che rimanga aggiornato e rifletta eventuali modifiche o sviluppi.

Modello vuoto a pagina 2.

NOME DEL PROGETTO	Sunridge Villa Residential Development			
PREPARATO DA	CAPO PROGETTO	DATA		
Greenfield Construction LLC	Michael Thompson	00/00/0000		
INFORMAZIONI DI CONTATTO AZIENDA	INFORMAZIONI DI CONTATTO IN LOCO			
(123) 456-7890 email@greenfieldconstruction.com	(123) 456-7890			
PANORAMICA DELLO STATO DEL PROGETTO				
MILESTONE	STATO	DATA DI INIZIO	DATA DI COMPLETAMENTO	
Lavoro di scavo iniziale	In corso	00/00/0000	00/00/0000	
AGGIORNAMENTI SUL BUDGET				
MIGLIORAMENTI	STIME	VARIAZIONE	AGGIORNAMENTO DI TEMPO E MATERIALI	
Mobili da cucina ammodernati	25,000 €	Entro il budget	Altri 2 giorni per installazioni personalizzate.	
PROBLEMI DEL PROGETTO	PROBLEMA 1: le interruzioni della catena di approvvigionamento hanno ritardato la consegna dei materiali edili di base, con un impatto sulla timeline del progetto. PROBLEMA 2: ci sono ritardi imprevedibili nel rilascio dei permessi edilizi da parte delle autorità locali.			
RISCHI DEL PROGETTO		PIANO	PROBABILITÀ	IMPATTO
RISCHIO 1: ritardi legati alle condizioni meteorologiche		Implementa un programma di lavoro flessibile e proteggi il sito in caso di maltempo.	Medio	Alto
RISCHIO 2: superamento dei costi		Esegui revisioni periodiche del budget.	Basso	Medio
ORDINI DI MODIFICA DEL PROGETTO		DETTAGLI	STATO	
ORDINE DI MODIFICA 1: funzionalità di sicurezza avanzate		Aggiorna il sistema di sicurezza in risposta alle preoccupazioni degli stakeholder.	In fase di revisione con potenziale di attuazione nella prossima fase.	
NOTE SUL RIEPILOGO DEL PROGETTO	Il progetto Sunridge Villa Residential Development sta progredendo, con milestone chiave monitorate attentamente. Nel complesso, il progetto è in carreggiata e fornirà case residenziali sostenibili e di alta qualità.			

EXECUTIVE SUMMARY

NOME DEL PROGETTO			
PREPARATO DA	CAPO PROGETTO	DATA	
INFORMAZIONI DI CONTATTO AZIENDA	INFORMAZIONI DI CONTATTO IN LOCO		

PANORAMICA DELLO STATO DEL PROGETTO

MILESTONE	STATO	DATA DI INIZIO	DATA DI COMPLETAMENTO

AGGIORNAMENTI SUL BUDGET

MIGLIORAMENTI	STIME	VARIAZIONE	AGGIORNAMENTO DI TEMPO E MATERIALI

PROBLEMI DEL PROGETTO				
RISCHI DEL PROGETTO	PIANO	PROBABILITÀ	IMPATTO	
ORDINI DI MODIFICA DEL PROGETTO	DETTAGLI	STATO		
NOTE SUL RIEPILOGO DEL PROGETTO				

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.