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	EXECUTIVE SUMMARY
	Il Dipartimento per i parchi urbani vuole installare stazioni di ricarica per veicoli elettrici nei quattro più grandi parchi pubblici. Costruiamo, installiamo e manuteniamo stazioni di ricarica EV affidabili a prezzi competitivi. Positive Charge è la scelta giusta per questo progetto. 
I cittadini possono ricaricare gratuitamente i loro veicoli elettrici in questi cinque parchi cittadini.

	PREMESSE
	Positive Charge è rispettosa dell'ambiente e innovativa, con una comprovata reputazione per servizio e affidabilità. Offriamo stazioni di ricarica a un prezzo ridotto per i parchi urbani che incoraggiano i cittadini a guidare veicoli elettrici.

	TRAGUARDI
	Positive Charge installerà e gestirà tre stazioni di ricarica nei quattro parchi più grandi della città. Forniremo manutenzione e assistenza per tre anni dopo l'installazione.

	METODOLOGIA
	Il completamento dell'installazione per ogni parco rappresenta una milestone del progetto. Le stazioni di ricarica saranno operative dopo ogni milestone.

	RISORSE
	Positive Charge ha il personale di installazione, l'hardware e il software per completare il progetto. Istituiremo un team di tecnici centralizzato per monitorare e riparare le stazioni di ricarica.

	BUDGET
	I costi del progetto includono 12.000 euro per l'installazione e 15.000 euro all'anno per tre anni.

	MISURAZIONE E REPORTING
	Positive Charge fornirà dati al dipartimento addetto ai parchi urbani per la segnalazione trimestrale sull'utilizzo.

	RISCHI
	Un piano di progetto dettagliato ridurrà l'alterazione dell'ambito.



TIMELINE
	FASE
	ATTIVITÀ
	MILESTONE
	DATA DI INIZIO E FINE

	1
	Installazione e collaudo per tre stazioni di ricarica EV.
	Installazione completa per il Parco A
	9 - 16 GENNAIO

	2
	Installazione e collaudo per tre stazioni di ricarica EV.
	Installazione completa per il Parco B
	16 - 23 GENNAIO

	3
	Installazione e collaudo per tre stazioni di ricarica EV.
	Installazione completa per il Parco C
	23 – 30 GENNAIO

	4
	Installazione e collaudo per tre stazioni di ricarica EV.
	Installazione completa per il Parco D
	30 GENNAIO – 6 FEBBRAIO
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Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.




image1.png
Prova 4 smartsheet gratis




