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	NOME DEL PROGETTO
	 

	PANORAMICA DEL PROGETTO
	 

	NOME DEL PROJECT MANAGER
	 

	INFORMAZIONI DI CONTATTO
	TELEFONO
	 

	
	E-MAIL
	 

	
	INDIRIZZO POSTALE
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	VERSIONE
	DATTERO
	AUTORE

	 
	 
	 

	RAGIONE

	 

	SEZIONI INTERESSATE

	TITOLO DELLA SEZIONE
	EMENDAMENTO

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	DISTRIBUZIONE

	MODALITA' DI CONSEGNA
	DATA DI EMISSIONE
	RILASCIATO A
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Definire processo / approccio.
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Per ogni attività del piano di gestione dei rischi, nominare i responsabili e definire le responsabilità.
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	VALUTARE
	COMMENTI AGGIUNTIVI

	TARIFFE INIZIALI
	$
	 

	COMMISSIONI RICORRENTI
	$
	

	IPOTESI
	$ 
	

	METODOLOGIA DEI PREZZI
	 

	IMPATTO SUL BUDGET
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Descrivi qualsiasi impatto per pianificare la pianificazione. Elenca tutte le date di inizio / fine effettuate.
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[bookmark: _Toc489001819]REVISIONI DI RISCHI E PROBLEMI - Verifica la presenza di problemi che potrebbero essersi intensificati.
	FREQUENZA DI REVISIONE

	 

	PARTI RESPONSABILI DELLA REVISIONE
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	FREQUENZA DI REVISIONE

	 

	PARTI RESPONSABILI DELLA REVISIONE
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	FREQUENZA DI REVISIONE

	 

	PARTI RESPONSABILI DELLA REVISIONE

	 








[bookmark: _Toc489001822]CATEGORIE DI RISCHIO

Definire la metodologia di raggruppamento / processo di organizzazione delle potenziali cause.

	



[bookmark: _Toc489001823]MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

	
	CHIAVE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	BASSO
	MEDIO
	ALTO
	ESTREMO

	
	
	0
ACCETTABILE
	1
ALARP al minor numero ragionevolmente possibile
	2
GENERALMENTE INACCETTABILE
	3
INTOLLERABILE

	
	
	OK PER PROCEDERE

	INTRAPRENDERE GLI SFORZI DI MITIGAZIONE

	CERCA SUPPORTO

	METTI IN 
ATTESA L'EVENTO


	 
	S E V E R I T Y

	
	ACCETTABILE
	TOLLERABILE
	INDESIDERABILE
	INTOLLERABILE

	
	POCO O NESSUN EFFETTO 
SULL'EVENTO
	GLI EFFETTI SI FANNO SENTIRE, MA NON SONO FONDAMENTALI PER IL RISULTATO
	GRAVE IMPATTO SULLA LINEA D'AZIONE E SUI RISULTATI
	POTREBBE CAUSARE UN DISASTRO

	L I K E L I H O O D
	IMPROBABILE
	BASSO
	MEDIO
	MEDIO
	ALTO

	
	È IMPROBABILE CHE SI VERIFICHI UN RISCHIO
	– 1 –
	– 4 –
	– 6 –
	– 10 –

	
	POSSIBILE
	BASSO
	MEDIO
	ALTO
	ESTREMO

	
	IL RISCHIO SI VERIFICHERÀ PROBABILMENTE
	– 2 –
	– 5 –
	– 8 –
	– 11 –

	
	PROBABILE
	MEDIO
	ALTO
	ALTO
	ESTREMO

	
	IL RISCHIO SI VERIFICHERÀ
	– 3 –
	– 7 –
	– 9 –
	– 12 –
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	MATRICE DI RISCHIO
	

	 
	SEZIONI INTERESSATE
	

	
	BASSO
	MEDIO
	ALTO
	ESTREMO
	

	VEROSIMIGLIANZA
	BASSO
	N
	D
	C
	Un
	

	
	MEDIO
	D
	C
	B
	Un
	

	
	ALTO
	C
	B
	Un
	Un
	

	
	
	
	
	
	
	

	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IN BASE AL GRADO

	GRADO
	AZIONE POSSIBILE

	Un
	In via prioritaria, le azioni di mitigazione che riducono sia la probabilità che la gravità devono essere identificate e attuate all'inizio del progetto. 

	B
	Le azioni di mitigazione che riducono sia la probabilità che la gravità devono essere identificate e attuate nel corso del progetto. 

	C
	Le azioni di mitigazione che riducono sia la probabilità che la gravità devono essere identificate e valutate per eventuali azioni qualora i fondi consentano l'esecuzione.

	D
	Rischio da notare: non è richiesta alcuna azione a meno che la classificazione non aumenti nel tempo.

	N
	Rischio da notare: non è richiesta alcuna azione a meno che la classificazione non aumenti nel tempo.
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Definire i tempi e i limiti delle riserve di contingenza dei costi.
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	NOME FILE / DOCUMENTO
	FORMATO
	DESCRIZIONE

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	 
	 
	 







	DISCONOSCIMENTO

Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.
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