

MODULO DI RICHIESTA ORDINE DI MODIFICA DEL PROGETTO

NOME PROGETTO			
LUOGO DEL LAVORO			
N. CONTRATTO		N. ORDINE DI MODIFICA	
PARTE RICHIEDENTE		DATA DELLA RICHIESTA	
PROJECT MANAGER		CONTRACTOR	
PROPRIETARIO		INGEGNERE	

DETTAGLI DEL PROGETTO

DESCRIZIONE RICHIESTA DI MODIFICA PROGETTO

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE NECESSARIE	
MOTIVO DELLA MODIFICA	
DOCUMENTI DI SUPPORTO E GIUSTIFICAZIONE	<i>Elenca tutti i documenti allegati che supportano la modifica richiesta e giustificano l'aumento di costi e tempi.</i>
SPECIFICHE	
IMPATTO DELLA MODIFICA	
GESTIONE DEI RISCHI	

NOME PROGETTO			
LUOGO DEL LAVORO			
N. CONTRATTO		N. ORDINE DI MODIFICA	

MODIFICA PREZZO DEL CONTRATTO

PREZZO ORIGINALE	
MODIFICHE NETTE DEGLI ORDINI DI MODIFICA PRECEDENTI	
AUMENTO / DIMINUZIONE NETTO	
PREZZO TOTALE DEL CONTRATTO CON MODIFICHE APPROVATE	

MODIFICA TEMPI DEL CONTRATTO

TEMPI ORIGINALI	
MODIFICHE NETTE DEGLI ORDINI DI MODIFICA PRECEDENTI IN GIORNI	
AUMENTO / DIMINUZIONE NETTO	
TEMPO TOTALE DEL CONTRATTO CON MODIFICHE APPROVATE	

LIVELLO DI PRIORITÀ DELLA RICHIESTA DI MODIFICA

GIUSTIFICAZIONE DEL LIVELLO DI PRIORITÀ

DOCUMENTAZIONE DI DISCUSSIONE DELL'ORDINE DI MODIFICA DEL PROGETTO
LA MODIFICA È STATA DISCUSSA CON:

NOME E RUOLO	NOME E RUOLO	DATA
D a		
D a		
D a		
D a		
D a		
D a		

CONSIGLIATA DA INGEGNERE		APPROVATA DAL PROPRIETARIO	
DATA		DATA	

ACCETTATA DAL CONTRACTOR		ESAMINATA DAL FUNDER	
DATA		DATA	

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.